

## СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Г Отправить

### МАДОУ № 242 "Детский сад общеразвивающего вида"

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению занятия по познавательному развитию с использованием наглядности

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ: Шитикова Е.В.

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

#### Общие данные:

-

#### Обоснование:

Заказчик:

Шитикова Е.В.

1. трудоемкость сбора материала к занятиям по лексическим темам

Процесс:

подготовка к занятиям по познавательному развитию с использованием наглядности

2. временные затраты при подборе наглядности

Границы процесса:

от постановки воспитателем цели занятия до начала самого занятия

3. экономия расходных материалов (бумага, краска для принтера)

Руководитель проекта:		Прилуцкая А.В., воспитатель	4. эргономика методического пространства группы		
Команда проекта:		Макарова Е.О., Шицкая Д.Д.	5.		
<u>Цели и эффекты:</u>			<u>Сроки:</u>		
<b>Наименование цели, ед. изм.</b>	<b>Текущий показатель</b>	<b>Целевой показатель</b>	<b><u>Наименование этапа</u></b>	<b><u>Дата начала</u></b>	<b><u>Дата окончания</u></b>
Сокращение времени подготовки к занятию	<b>30</b>	10	1. Согласование паспорта лин-проекта	01.02.2022	05.02.2022
			2. Картирование текущего состояния	05.02.2022	14.02.2022
Сокращение времени на организационные моменты	<b>7</b>	2	3. Анализ проблем и потерь	14.02.2022	28.02.2022
Увеличение времени на образовательную деятельность	<b>23</b>	30	4. Составление карты целевого состояния	28.02.2022	14.03.2022
			5. Разработка плана мероприятий	14.03.2022	31.03.2022
<b>Эффекты:</b>			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	31.03.2022	29.04.2022
			7. Внедрение улучшений	29.04.2022	16.05.2022
			8. Мониторинг результатов	16.05.2022	10.06.2022
			9. Закрытие лин-проекта	15.06.2022	20.06.2022
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	20.06.2022	22.07.2022
			<b>Упрощение подготовки к занятию воспитателем, увеличение времени образовательной деятельности</b>		